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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Общие данные: 

Инициатор проекта: Бодров В.Г. директор колледжа 

Процесс: профориентация, прием абитуриентов. 

Границы процесса:  от  «маркетинговой деятельности» 

до «издания приказов о зачислении» 

Команда проекта:  Программист, Зав.отд.СПР, 

педагог-организатор 

Обоснование инициирования проекта. 

Проект направлен на непрерывное 

совершенствование внутренних производственных 

процессов  во   всех  сферах, создание комфортной 

образовательной среды, увеличение количества 

абитуриентов 

Сокращение времени подачи документов на  75 

минут. 

Цель   проекта:   Повышение  эффективности  

деятельности  Колледжа  посредством 

совершенствования управленческих, 

организационных и технологических процессов, а 

также качества профессиональной подготовки 

обучающихся и создания комфортной образовательной 

среды. 

Задачи: 

1. Выявление и анализ проблем в операционных 

процессах внутренней среды. 

2. Совершенствование операционных процессов в 

Колледже. 

3. Стандартизация процессов и тиражирование 

лучших практик. 

4. Мотивация к работе на результат и формирование 

корпоративной культуры. 

5. Создание комфортной и безопасной среды. 

Основные этапы и оценочная длительность: 

Iэтап. Подготовка к проекту – сентябрь 2020 г. 

IIэтап. Старт проекта (открытие проекта, план 

реализации (дорожная карта), смета, 

обучение рабочих групп) - октябрь 2020 г. 

IIIэтап. Выявление и анализ проблем, 

совершенствование работы подразделений 

(картирование процессов, открытие и реализация 

подпроектов) - ноябрь -апрель 2021 г. 

IVэтап. Стандартизация и тиражирование лучших 

практик – 2022 – 2024 г. г. 

Vэтап. Контроль выполнения проекта - июль 2021 г.; 

июль 2022 г.; июль 2023 г.; июнь 2024 г. 

 

Оценочная длительность проекта - 48 месяцев 

(сентябрь 2020 г. – июль 2024 г.) 



КАРТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

«КАК ЕСТЬ» 
Карта текущего состояния 



КАРТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

«КАК БУДЕТ» 
Карта целевого состояния 



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
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