

Дорожная карта проекта «Цифровая карьерная среда в профессиональной образовательной организации — инструмент содействия занятости студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций»»

Руководители проекта: Галкина Евгения Сергеевна, директор Регионального центра трудовых ресурсов, Васильева Любовь Валерьевна, директор ГБПОУ "ТСЭК", Бодров Владимир Георгиевич, директор ГАПОУ СКСПО, Салугин Павел Владимирович, директор ГБПОУ "ГК г. Сызрани"

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Цель</i>	<i>Ключевой результат</i>	<i>Сроки</i>	<i>Документ, закрепляющий результат</i>	<i>Исполнители</i>
<b>I.Подготовительный этап (планирование)</b>						
1.	Определение целей и КРІ:	Определить конкретные, измеримые и достижимые цели проекта	Определены и согласованы конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и временно ограниченные (SMART) цели и ключевые показатели эффективности.	Сентябрь 2024	Документ с целями и КРІ	Региональный центр трудовых ресурсов
2.	Распределение функциональных обязанностей и зон ответственности между ЦСТВ и медиаслужбами ПОО	Синхронизировать работу структур ПОО по вопросам формирования карьерных траекторий	Сформирована матрица сопряженного функционала участников формирования ЦКС	Сентябрь 2024	Методические материалы по организации деятельности ЦСТВ и медиаслужб ПОО в части вопросов информирования	Региональный центр трудовых ресурсов ГБПОУ "ГК г. Сызрани", ГАПОУ СКСПО, ГБПОУ "ТСЭК"
3.	Исследование и анализ потребностей и ожиданий студентов от медиасопровождения	Выявить потребности и ожидания студентов	Выявлены тенденции в потребностной сфере студентов для ориентирования контента	Сентябрь 2024	Аналитический отчет	Региональный центр трудовых ресурсов

4.	Выбор и настройка платформ	Выбрать наиболее подходящие социальные сети и технологии, которые будут использоваться в проекте	Принято решение о социальных сетях, которые будут использоваться в проекте	Сентябрь 2024	Протокол выбора платформ	Региональный центр трудовых ресурсов
5.	Разработка стратегии контента	Разработать стратегию контента	Разработана и утверждена стратегия создания и распространения контента	Сентябрь -октябрь 2024	Контент-план	Региональный центр трудовых ресурсов ГБПОУ "ГК г. Сызрани", ГАПОУ СКСПО, ГБПОУ "ТСЭК"
II. Этап запуска						
6	Разработка и тестирование платформы	Обеспечить техническую готовность и интеграцию платформ	Завершена настройка и тестирование всех технологических решений	Сентябрь -октябрь 2024	Отчет о разработке и тестировании	Региональный центр трудовых ресурсов ГБПОУ "ГК г. Сызрани", ГАПОУ СКСПО, ГБПОУ "ТСЭК"
7.	Подготовка контента	Создать начальный набор контента	Создан начальный набор образовательных и информационных материалов	Сентябрь -октябрь 2024	Каталог контента (Перечень всего контента, созданного для запуска, с описанием и распределением по категориям и целям)	Региональный центр трудовых ресурсов ГБПОУ "ГК г. Сызрани", ГАПОУ СКСПО, ГБПОУ "ТСЭК"
8.	Обучение ответственных медиаслужб ПОО	Обучить ответственных медиаслужб ПОО по использованию новых инструментов	Проведены обучающие мероприятия по использованию новых инструментов	Ноябрь 2024	Отчет об обучении	Региональный центр трудовых ресурсов
9.	Официальный запуск	Запустить проект с эффективной	Официальный старт проекта	Ноябрь 2024	Релиз проекта с для привлечения участников.	Региональный центр трудовых ресурсов ГБПОУ "ГК г. Сызрани",

		информационной кампанией				ГАПОУ СКСПО, ГБПОУ "ТСЭК"
III. Этап реализации						
10.	Расширение контента	Обеспечить регулярное обновление и дополнение контента	Постоянное обновление и добавление нового контента	Декабрь 2024	Ежеквартальные отчеты о проекте	Региональный центр трудовых ресурсов ГБПОУ "ГК г. Сызрани", ГАПОУ СКСПО, ГБПОУ "ТСЭК"
11.	Мониторинг и аналитика	Анализировать взаимодействие студентов с проектом	Систематически собираются и анализируются данные о взаимодействии студентов с контентом и их участии в проекте	Декабрь 2024	Аналитический отчет	Региональный центр трудовых ресурсов
12.	Получение обратной связи	Собирать и анализировать обратную связь от участников	Собраны и проанализированы отзывы участников для дальнейшего улучшения проекта	Систематически в период реализации	Сводка обратной связи Агрегированная информация из отзывов участников, с анализом и рекомендациями по улучшению	Региональный центр трудовых ресурсов ГБПОУ "ГК г. Сызрани", ГАПОУ СКСПО, ГБПОУ "ТСЭК"
IV. Аналитический этап						
13.	Оценка результатов	Провести детальную оценку результатов проекта	Предоставлены подробные отчеты об эффективности проекта с точки зрения достижения КРІ	Декабрь 2024	Аналитический отчет (Детальный анализ выполнения проекта по сравнению с первоначальными КРІ, включая предложения по улучшению)	Региональный центр трудовых ресурсов ГБПОУ "ГК г. Сызрани", ГАПОУ СКСПО, ГБПОУ "ТСЭК"

14.	Итерации и улучшения	Внести коррективы и улучшения в проект	Разработаны и реализованы улучшения на основе аналитики и обратной связи	Январь 2025	План корректирующих действий	Региональный центр трудовых ресурсов ГБПОУ "ГК г. Сызрани", ГАПОУ СКСПО, ГБПОУ "ТСЭК"
15.	Масштабирование проекта	Планировать работы по масштабированию проекта	Идентифицированы и начаты подготовительные работы для масштабирования проекта	Март 2025	Проект плана по масштабированию Пакет материалов	Региональный центр трудовых ресурсов ГБПОУ "ГК г. Сызрани", ГАПОУ СКСПО, ГБПОУ "ТСЭК"
V. Этап устойчивости и роста						
16.	Устойчивое развитие	Разработать и внедрить стратегии для долгосрочного развития и устойчивости проекта	Разработана и внедрена стратегия для долгосрочного поддержания активности и интереса к проекту	Апрель-май 2025	Стратегический план развития	Региональный центр трудовых ресурсов ГБПОУ "ГК г. Сызрани", ГАПОУ СКСПО, ГБПОУ "ТСЭК"
17.	Расширение партнерских отношений	Укрепить и расширить партнерские отношения	Установлены новые партнерские отношения	Апрель-май 2025	Стратегический план развития	Региональный центр трудовых ресурсов ГБПОУ "ГК г. Сызрани", ГАПОУ СКСПО, ГБПОУ "ТСЭК"
18.	Инновации и адаптация	Интегрировать инновации и обновления в проект	Внедрены новые технологии и методики обучения для поддержания актуальности проекта	Апрель-май 2025	Стратегический план развития	Региональный центр трудовых ресурсов ГБПОУ "ГК г. Сызрани", ГАПОУ СКСПО, ГБПОУ "ТСЭК"