

«СОГЛАСОВАНО»

Главный эксперт

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20 _____ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГАПОУ СКСПО

В.Г. Бодров/



« 17 » июня 2017 г.

**План мероприятий по подготовке и проведению
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 г.**

Центр проведения демонстрационного экзамена: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»

Компетенция WSR: Сварочные технологии

Профессия/специальность СПО: 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Дата проведения демонстрационного экзамена: 13-15 июня 2017 года

Адрес площадки проведения демонстрационного экзамена: г. Самара, ул. Санфировой, 7.

Самара, 2017 г.

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;

ДЭ – демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия;

РКЦ–региональный координационный центр Союза «Ворлдскиллс Россия»

Союз – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»

ЦПДЭ – Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Мероприятие	Срок выполнения	Результат
Подготовка к ДЭ – ответственность ЦПДЭ		
Обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения ДЭ по компетенции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами	В течение срока подготовки	Материально-техническая база ЦПДЭ, соответствующая требованиям инфраструктурного листа
Формирование списка лиц для обучения в качестве экспертов на ДЭ	25.01.2017	Заявка на обучение экспертов для оценки выполнения заданий ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия
Оформление заявки для участия в отборе ЦПДЭ	15.02.2017	Пакет заявочных документов
Определение Главного эксперта на площадку проведения ДЭ по компетенции	13.03.2017 (за 3 месяца до ДЭ)	Предложение кандидатуры Главного эксперта в Союз
Формирование экспертной группы на площадку проведения ДЭ по компетенции	13.03.2017 (за 3 месяца до ДЭ)	Предложение в Союз списка лиц для включения в состав экспертной группы
Формирование пакета организационных и регламентирующих документов по проведению ДЭ по компетенции.	13.04.2017 (за 2 месяца до ДЭ)	План мероприятий по подготовке и проведению ДЭ; регламент проведения ДЭ; документация по охране труда и технике безопасности
Согласование организационных и регламентирующих документов по подготовке и проведению ДЭ с Главным экспертом	13.04.2017 (за 2 месяца до ДЭ)	Согласованные организационные и распорядительные документы на сайте ЦПДЭ
Формирование списка студентов, сдающих ДЭ	01.04.2017 (за 2 месяца до ДЭ)	Приказ о допуске студентов к ГИА, в том числе к ДЭ
Регистрация участников ДЭ в системе eSim	10.04.2017 (за 2 месяца до ДЭ)	Данные в системе eSim
Заполнение всеми участниками ДЭ личных профилей в системе eSim	13.04.2017 (за 2 месяца до ДЭ)	Данные в системе eSim
Ознакомление с документами ДЭ всех членов экспертной группы	30.04.2017 (за 1 месяц до ДЭ)	Лист ознакомления
Размещение документов на официальном сайте ЦПДЭ	01.05.2017 (за 1 месяц до ДЭ)	Раздел «Демонстрационный экзамен в 2017 году» на сайте ЦПДЭ
Обеспечение безопасности и бесперебойного режима проведения ДЭ	01.05.2017 (за 1 месяц до ДЭ)	Приказ о назначении ответственных и график дежурства представителей ЦПДЭ и различных служб
Назначение Технического эксперта для работы на площадке	01.05.2017 (за 1 месяц до ДЭ)	Приказ о назначении Технического эксперта из числа сотрудников ЦПДЭ
Информирование участников ДЭ о	С 01.04.2017	График проведения ДЭ на сайте и

сроках и порядке проведения ДЭ	до начала ДЭ	досках объявлений ЦПДЭ
Обеспечение информационной открытости и публичности при проведении ДЭ	С 01.05.2017 до завершения ДЭ	Ссылка на сайт ЦПДЭ и РКЦ
Создание условий для проведения контрольной проверки Главным экспертом площадки на предмет соответствия всем требованиям	09.06.2017г. За 2 дня до начала ДЭ	Заключение Главного эксперта о готовности площадки и наличии необходимого оборудования
Дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования	12.06.2017г. За 1 день до начала ДЭ	Подготовленная площадка для проведения ДЭ
Проведение ДЭ – ответственность членов экспертной группы (ГЭК)		
Проверка паспорта и полиса ОМС	13.06.2017г.	Лист регистрации
Проведение жеребьевки и распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой	13.06.2017г.	Протокол жеребьевки
Ознакомление участников с регламентом проведения ДЭ	13.06.2017г.	Протокол ознакомления.
Проведение Техническим экспертом инструктажа по охране труда и технике безопасности	13.06.2017г.	Ведомость инструктажа по охране труда и технике безопасности
Ознакомление участников с оборудованием и его тестирование, подготовка рабочих мест, проверка и подготовка инструментов и материалов (не более 2 часов)	13.06.2017г.	Протокол ознакомления.
Проверка отсутствия материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков	13.06.2017г.	Протокол проверки.
Ознакомление участников с экзаменационным заданием, письменными инструкциями по выполнению задания (перед каждым модулем)	13.06.2017г.	Протокол ознакомления.
Выполнение участниками экзаменационных заданий после указания Главного эксперта	13.06.2017г. – 15.06.2017г.	Промежуточные и итоговый результаты выполнения экзаменационных заданий
Оценка выполненных экзаменационных заданий	15.06.2017г.	Оформленные рукописные оценочные ведомости
Регистрация баллов и оценки в системе CIS	15.06.2017г.	Распечатанные оценочные ведомости из системы CIS
Проведение итогового заседания Экспертной группы	15.06.2017г.	Итоговый протокол заседания Экспертной группы

Руководитель Центра

А.В.Екимов