


СОГЛАСОВАНО:

Главный эксперт

 / С.А. Федоров /  
« 13 » 02 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
ГАПОУ СКСПО

 / В.Г. Бодров /  
« 13 » 02 2019 г.



**План мероприятий по подготовке и проведению  
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс  
Россия в 2019 году**

**Центр проведения демонстрационного экзамена:** государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»

**Компетенция WSR:** Сварочные технологии

**Профессия/специальность СПО:** 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)

**Даты проведения демонстрационного экзамена:**

13-14 мая, 03-05 июня, 17-19 июня, 24-26 июня 2019 года

**Адрес площадки проведения демонстрационного экзамена:**

г. Самара, ул. Санфириковой, 7

Самара, 2019 г.



**Используемые сокращения:**

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ПА – промежуточная аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия;

РКЦ – региональный координационный центр Союза «Ворлдскиллс Россия»;

Союз – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров Ворлдскиллс Россия»;

ЦПДЭ – Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;

ПОО – профессиональная образовательная организация;

ПГК – ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»;

СТАПМ - ГБПОУ СО «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова»;

СКСПО – ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»;

ПСЭК - ГАПОУ СО «Поволжский строительно-энергетический колледж имени П.Мачнева»

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Результат
<b>Подготовка к ДЭ – ответственность ЦПДЭ</b>			
1	Назначение ответственных лиц за организацию проведения ДЭ по компетенции «Сварочные технологии», для обеспечения безопасности и бесперебойного режима проведения ДЭ	март 2019	Приказ о назначении ответственных и график дежурства представителей ЦПДЭ и различных служб
2	Обеспечение площадки расходными материалами и необходимым оборудованием для проведения ДЭ по компетенции «Сварочные технологии»	в течение срока подготовки	Материально-техническая база ЦПДЭ, соответствующая требованиям инфраструктурного листа
3	Формирование пакета документов на аккредитацию центра подготовки ДЭ: заявка на аккредитацию, письмо-гарантия, инфраструктурный лист, список расходных материалов, план застройки, опись документов (не позднее 90 дней до ДЭ)	29.01.2019	Пакет заявочных документов
4	Формирование списка и обучение лиц, из числа представителей работодателей, для сертификации в качестве независимых Экспертов на ДЭ по компетенции «Сварочные технологии»	март 2019	Свидетельство о праве участия в оценке ДЭ по стандартам WorldSkills
5	Формирование списка и обучение преподавателей колледжа для сертификации в качестве Экспертов на ДЭ по компетенции «Сварочные технологии»	март 2019	Свидетельство о праве участия в оценке ДЭ по стандартам WorldSkills
6	Формирование уточненного регионального графика проведения ДЭ в мае и июне 2019г. (не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу формирования Сводного графика)	(ДЭ май до 11.03.2019) (ДЭ июнь до 10.04.2019)	График проведения ДЭ в 2019г.



7	Формирование списков обучающихся ПГК, СТАПМ, СКСПО, ПСЭК, сдающих ДЭ по компетенции «Сварочные технологии»	08.04.2019 (ПГК) 26.04.2019 (СТАПМ) <b>10.05.2019 (СКСПО)</b> 16.05.2019 (ПСЭК)	Приказ о допуске обучающихся к ГИА/ПА, в том числе к ДЭ
8	Информирование участников ДЭ о сроках и порядке проведения ДЭ	апрель 2019	График проведения ДЭ на сайте и досках объявлений ЦПДЭ
9	Размещение информации и документов о ДЭ на официальном сайте ЦПДЭ	14.04.2019	Раздел «Демонстрационный экзамен в 2019 году» на сайте ЦПДЭ
10	Обеспечение информационной открытости и публичности при проведении ДЭ	с 01.02.2019 до завершения ДЭ	Ссылка на сайт ЦПДЭ и РКЦ
11	Отработка заданий приближенных к ДЭ с участниками ДЭ по компетенции «Сварочные технологии»	апрель 2019 май 2019	Проведение дополнительных практических занятий по компетенции «Сварочные технологии»
12	Заполнение согласий на обработку персональных данных и сбор персональных данных об участниках ДЭ, для внесения их в систему мониторинга, сбора и обработки результатов ДЭ (eSim)	08.04.2019 (ПГК) 26.04.2019 (СТАПМ) <b>10.05.2019 (СКСПО)</b> 16.05.2019 (ПСЭК) (за 1 месяц до ДЭ)	Отправка документов в ЦПО
13	Формирование состава экспертной группы ДЭ, согласованный с работодателями	15.04.2019 (ПГК) 03.05.2019 (СТАПМ) <b>17.05.2019 (СКСПО)</b> 25.05.2019 (ПСЭК) (за 1 месяц до ДЭ)	Предложение в Союз списка лиц для включения в состав экспертной группы
14	Подготовка и отправление Приказа об утверждении состава экспертной группы ДЭ	21.04.2019 (ПГК) 10.05.2019 (СТАПМ) <b>24.05.2019 (СКСПО)</b> 30.05.2019 (ПСЭК) (за 3 недели до ДЭ)	Приказ об утверждении состава экспертной группы
15	Регистрация участников в системе eSim. Заполнение (создание/актуализация и подтверждение) всеми участниками личных профилей)	14.04.2019 (ПГК) 03.05.2019 (СТАПМ) <b>17.05.2019 (СКСПО)</b> 23.05.2019 (ПСЭК) (за 21 день до ДЭ)	Данные в системе eSim
16	Ознакомление с документами ДЭ всех членов экспертной группы	15.04.2019 (ПГК) 03.05.2019 (СТАПМ) <b>17.05.2019 (СКСПО)</b> 25.05.2019 (ПСЭК) (за 1 месяц до ДЭ)	Лист ознакомления
17	Формирование экзаменационных групп в системе eSim, путем прикрепления	14.04.2019 (ПГК) 03.05.2019 (СТАПМ)	Данные в системе eSim



	экзаменуемых к конкретному зарегистрированному экзамену в соответствии с инструктивными материалами Союза	17.05.2019 (СКСПО) 23.05.2019 (ПСЭК) (за 21 день до ДЭ)	
18	Формирование запроса для согласования кандидатуры на Главного эксперта с использованием системы eSim в адрес Менеджера соответствующей компетенции, В случае отсутствия кандидатуры формируется «пустой» запрос без указания данных	14.04.2019 (ПГК) 03.05.2019 (СТАПМ) 17.05.2019 (СКСПО) 23.05.2019 (ПСЭК) (в течение 5 дней с момента регистрации экзамена в системе eSim, но не позднее, чем за 25 календарных дня до ДЭ).	Запрос в системе eSim
19	Разработка и согласование плана проведения ДЭ с Главным экспертом (формируется на основе плана проведения ДЭ по компетенции, утвержденного КОД)	21.04.2019 (ПГК) 10.05.2019 (СТАПМ) 24.05.2019 (СКСПО) 30.05.2019 (ПСЭК)	План проведения ДЭ
20	Формирование электронной заявки на (линейных экспертов) членов Экспертной группы (заполняется заявка с использованием системы eSim и <b>прикрепляется проект плана проведения экзамена</b> )	21.04.2019 (ПГК) 10.05.2019 (СТАПМ) 24.05.2019 (СКСПО) 30.05.2019 (ПСЭК) (за 20 календарных дней до ДЭ)	Заявка в системе eSim
21	Назначение Технического эксперта ДЭ (не участвует в оценке и не регистрируется в системе eSim)	15.04.2019 (ПГК) 03.05.2019 (СТАПМ) 17.05.2019 (СКСПО) 24.05.2019 (ПСЭК) (за 1 месяц до ДЭ)	Приказ о назначении Технического эксперта из числа сотрудников ЦПДЭ
22	Создание условий для проведения контрольной проверки Главным экспертом площадки на предмет соответствия всем требованиям	13.05.2019 (ПГК) 31.05.2019 (СТАПМ) 14.06.2019 (СКСПО) 21.06.2019 (ПСЭК) (за 2 дня до начала ДЭ)	Заключение Главного эксперта о готовности площадки и наличии необходимого оборудования
23	Проверка и настройка оборудования, проверка инструментов и материалов для проведения ДЭ	14.05.2019 (ПГК) 03.06.2019 (СТАПМ) 17.06.2019 (СКСПО) 24.06.2019 (ПСЭК) (за 1 день до ДЭ)	Подготовленная площадка для проведения ДЭ
24	Ссылка на видеотрансляцию	07.05.2019 (ПГК) 27.05.2019 (СТАПМ) 10.06.2019 (СКСПО) 15.06.2019 (ПСЭК)	Отправка ссылки в ЦПО
25	Контрольная проверка и прием площадки в соответствии с критериями аккредитации	13.05.2019 (ПГК) 31.05.2019 (СТАПМ) 14.06.2019 (СКСПО) 21.06.2019 (ПСЭК)	Протокол проверки



		(за 1 день до ДЭ)	
26	Сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim данными на основании документов, удостоверяющих личность	13.05.2019 (ПГК) 31.05.2019 (СТАПМ) <b>14.06.2019 (СКСПО)</b> 21.06.2019 (ПСЭК) (за 1 день до ДЭ)	Лист регистрации
27	Сверка состава сдающих ДЭ со списками в системе eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам (осуществляется на основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – других документов, удостоверяющих личность)	13.05.2019 (ПГК) 31.05.2019 (СТАПМ) <b>14.06.2019 (СКСПО)</b> 21.06.2019 (ПСЭК) (за 1 день до ДЭ)	Лист регистрации
28	Проведение жеребьевки и распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой	13.05.2019 (ПГК) 31.05.2019 (СТАПМ) <b>14.06.2019 (СКСПО)</b> 21.06.2019 (ПСЭК) (за 1 день до ДЭ)	Протокол жеребьевки
29	Ознакомление участников с рабочими местами, оборудованием и графиком работы на площадке	13.05.2019 (ПГК) 31.05.2019 (СТАПМ) <b>14.06.2019 (СКСПО)</b> 21.06.2019 (ПСЭК) (за 1 день до ДЭ)	Лист ознакомления
30	Распределение обязанностей по проведению экзамена между членами Экспертной группы вносится в протокол	13.05.2019 (ПГК) 31.05.2019 (СТАПМ) <b>14.06.2019 (СКСПО)</b> 21.06.2019 (ПСЭК) (за 1 день до ДЭ)	Протокол распределения обязанностей
31	Проведение Техническим экспертом инструктажа по охране труда и технике безопасности для участников и членов Экспертной группы под роспись в протоколе	13.05.2019 (ПГК) 31.05.2019 (СТАПМ) <b>14.06.2019 (СКСПО)</b> 21.06.2019 (ПСЭК) (за 1 день до ДЭ)	Протокол инструктажа по охране труда и технике безопасности
32	Допуск участников к ДЭ	14.05.2019 (ПГК) 03.06.2019 (СТАПМ) <b>17.06.2019 (СКСПО)</b> 24.06.2019 (ПСЭК)	Предъявление Главному эксперту документ, удостоверяющий личность
33	Проверка отсутствия материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с инфраструктурными листами	14.05.2019 (ПГК) 03.06.2019 (СТАПМ) <b>17.06.2019 (СКСПО)</b> 24.06.2019 (ПСЭК)	Протокол проверки
34	Ознакомление участников с экзаменационным заданием, дополнительными инструкциями (перед каждым модулем) и разъясняются правила поведения во время ДЭ	14.05.2019 (ПГК) 03.06.2019 (СТАПМ) <b>17.06.2019 (СКСПО)</b> 24.06.2019 (ПСЭК)	Протокол ознакомления
35	Выполнение участниками экзаменационных заданий после указания Главного эксперта	14.05.2019 (ПГК) 03.06.2019 (СТАПМ)	Промежуточные и итоговые результаты

		17.06.2019 (СКСПО) 24.06.2019 (ПСЭК)	выполнения экзаменационных заданий
36	Оценка выполненных экзаменационных заданий	14.05.2019 (ПГК) 03.06.2019 (СТАПМ) 17.06.2019 (СКСПО) 24.06.2019 (ПСЭК)	Оформленные рукописные оценочные ведомости
37	Регистрация баллов и оценки в системе CIS	14.05.2019 (ПГК) 05.06.2019 (СТАПМ) 19.06.2019 (СКСПО) 26.06.2019 (ПСЭК)	Распечатанные оценочные ведомости из системы CIS
38	Проведение итогового заседания Экспертной группы	14.05.2019 (ПГК) 05.06.2019 (СТАПМ) 19.06.2019 (СКСПО) 26.06.2019 (ПСЭК)	Итоговый протокол заседания Экспертной группы
39	Результаты ДЭ (скан-выгрузки из CIS)	по завершению ДЭ	Отправка результатов в ЦПО
40	Анализ результатов проведения ДЭ	май 2019 июнь 2019	Отчет по ДЭ

Зав. отделением УМПР



С.И. Квиткова